

# AKČNÍ PLÁN 2021 - 2022

KONCEPT		
upravená pracovní verze 31.8. 2021		
PROJEKT	POPIS	poznámka
<b>Strategické aktivity a projekty</b>		
Územní plán	Návrh koncepčního řešení rozvoje území. Proces projednávání 2021 (úpravy a vypořádání připomínek), předložení ke schválení 2022.	Společné projednání návrhu ÚP - podzim 2021.
Jednotná prezentace města a zlepšení komunikace s občany	Příprava nového webu, využití sociálních médií, nastavení jednotné prezentace města u partnerů (finančně podporované aktivity spolků - logo, reklamní nosiče), zpracování a implemetace grafického manuálu, výroba reklamních předmětů (oděvy)	Zastřešující projekt pro klikací rozpočet města.
Sběrný dvůr	Výběr lokality (umístění dle návrhu ÚP), vyjednání podmínek s majitelem pozemku, příprava (žadavací dokumentace), výběr dodavatele a zpracování studie výstavby SD - 2022.	
Pěší propustnost krajinou	Prověření variant nových/obnovených stezek dle návrhu ÚP. Příprava a realizace stezky Moráňské skály (Letky - Na Moráni) - vtyčení stezky a zemní práce 2021, výsadba a umístění mobiliáře 2022. Příprava stezky Chýnov - Lesní, návrh 2022.	ÚP - nový územní plán
Klikací rozpočet města	Realizace 2021 jako součást nového webu města.	
Participativní rozpočet	Příprava a návrh projektů pro výběr dle zájmu veřejnosti 2021. Návrh investice 300 tisíc korun, ověření zájmu prostřednictvím ankety. Realizace vybraného projektu 2022.	
Rozvoj sociálních služeb	Průběžný průzkum dle individuálních potřeb. Prověření proveditelnosti dalších služeb (osobní asistenční péče). Prezentace nabídky pečovatelské služby.	
Rozvoj plovárny	Zlepšení kvality vody bazénů - 2021 nová technologie pro malé bazény, příprava a realizace změny technologie velkého bazénu 2022 (hospodaření s vodou, čistící technologie). Prověření dalších možností využití areálu, ověření zájmu u veřejnosti (anketa).	
Spolupráce se Sokolem Libčice při realizaci sportovní haly.	Vyjednávání podmínek spolupráce město - TJ Sokol, návrh smlouvy, zapracování připomínek, uzavření smlouvy předpoklad 2021. Realizace 2022 - schválení UR, příprava a zhotovení PD	UZ - územní rozhodnutí, PD - projektová dokumentace
Strategie nakládání s povrchovou vodou	Průběžné (řeší návrh ÚP - koncepce), týká se nových lokalit, řešení individuální.	
Stojany na kola	Vytipování dalších lokalit a jednání s majiteli pozemků o instalaci.	
Rozvoj individuální turistiky	Výstavba vyhlídkových míst - ve spolupráci s FA ČVUT (návrh + realizace), výběr lokality, smlouva, financování. Vazba na projekt PROSTUPNOST KRAJINOU. Návrh a budování nových turistických cest ve spolupráci s KČT	KČT - klub českých turistů
Náplavka	Rozvoj veřejného prostoru pro účely rekreace. Opakované projednání s s.p. Povodí Vltavy o možnostech využití a umístění prvků mobiliáře, rekreačního zázemí. Koncepční návrh - soutěž 2022 (příprava + zadávací podmínky + vyhodnocení).	
Skatepark	Prověření námětu veřejnosti, průzkum zájmu/anketa, výběr lokality (plovárna).	
Rozvoj sportovních areálů	Podpora spolkových aktivit. Revitalizace areálů AFK Libčice - výstavba nových sportovišť a zázemí (nohejbal, tenis). Příprava výstavby kabin (zadání + zhotovení PD, způsob financování)	
Infrastruktura v lokalitě Hašlerova	Zhotovení PD technické infrastruktury na základě studie proveditelnosti a ověření vhodného řešení.	
<b>PROJEKT</b>		
<b>Provozní investice</b>		
Oprava asfaltového povrchu Pod Saharou před č. 705.	Obnovení povrchu plochy, organizace parkování, nástupní plocha pro HZS a řádné svedení povrchových vod. PD a SP zhotoveno 2020, plánovaná realizace 2022 - 2023.	Realizace závisí na provedení nových kanalizací v oblasti sídliště Stará Sahara.
Oprava kanalizace a její řádné napojení - Stará Sahara (septik).	Oddělení splaškové a dešťové kanalizace v oblasti celého sídliště a jejich řádné napojení do páteřních sítí v ulici Krivá, dešťová kanalizace je včetně retenční nádrže. (investice způsobená v minulosti nesprávným napojováním původních sítí. Zpracování PD a SP, plán realizace 2022-2023.	Realizace závisí na získání dotace.
Oprava povrchu komunikace Pod Hájem II.	Řádné zahutnění spodních vrstev, zejména na splaškové kanalizaci, z důvodu častých propadů vozovky, vytvoření nových podkladových vrstev pod vozovkou a vrácení existující zámkové dlažby zpět. Příprava 2020, Zpracování PD, SP, realizace 2022.	
Oprava povrchu komunikace Pod Viničkou.	Oprava z důvodu, že komunikace nemá řádné podkladní vrstvy, dochází zde k postupným propadům vozovky. Zpracování PD 2019, plán realizace 2024-2025.	Realizace z důvodu finanční náročnosti závisí na získání dotace.
Oprava komunikace před č. 411 včetně parkoviště a točny, úprava kontejnerového stání.	Oprava poničeného povrchu komunikace po opravě splaškové kanalizace, včetně zřízení řádných parkovacích míst před domem č.p.411, úprava místa pro kontejnery na tříděný odpad. PD, SP 2020, realizace 2021 (výběr zhotovitele).	
Oprava zázemí základní škola	Oprava podlahy - chodba před kabinety přístavba 1. patro, výměna dlažby ve skladovacích prostorech kuchyně, vybavení kuchyně (stroje, regály, stoly atd.), oprava kotelny a výměna kotlů.	
Obnova pěší stezky	Obnovení původní cesty z ulice Na Výsluní směr Úhoňčky	
Oprava části kanalizace	Havarijní oprava části dešťové kanalizace v ulici Krivá.	
Tlaková kanalizace Pod Hrádkem	Zhotovení PD + schválení, výběr zhotovitele, realizace investice 2022.	
Oprava střechy garáže.	Oprava střechy společné garáže (střecha bude potažena modifikovanými pásy).	

Úprava komunikace Chýnovská proti školce.	Vybudování parkovacích míst proti MŠ včetně nového přechodu. Umožnění parkování pro rodiče. Plán realizace 2022.	
Oprava dešťové kanalizace na ulici Chýnovská.	Výměna kanalizačního potrubí v úseku pod nově budovaným rozšířením komunikace, včetně úpravy vpustí. Předpoklad realizace 2022.	
<b>PROJEKT</b>	<b>POPIS</b>	<b>poznámka</b>
<b>Vytvoření studií a projektů k plánovaným aktivitám nebo investicím</b>		
Rozšíření kapacity ZŠ.	Studie rozšíření prostor školy, návaznost na projekt (Rekonstrukce budovy 54). Příprava zadání, výběr zhotovitele PD + zpracování.	<i>Ověřit způsob financování.</i>
Rozšíření kapacity MŠ.	Zpracování studie proveditelnosti - ověření možností rozšíření stávajícího objektu, výstavba nové pobočky MŠ.	
Rekonstrukce MěÚ	V rámci architektonické soutěže Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou - Městský dům, radnice a náměstí. 2021 - výběr vítězného návrhu, JŘBU, dopracování studie, 2022 - zahájení zpracování PD	
Zázemí pro společenské akce a spolkovou činnost (soutěž o návrh).	V rámci architektonické soutěže Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou - Městský dům, radnice a náměstí. 2021 - výběr vítězného návrhu, JŘBU, dopracování studie, 2022 - zahájení zpracování PD.	
Dopravní koncepce	Průběžný projekt, dopravní koncepce v rámci návrhu nového UP, řešení individuálních situací, prověřit záměry studie dopravy v klidu (2020).	<i>ke zvážení SK (Strategická komise)</i>
Zasíťování městského pozemku nad koupalištěm	Nová lokalita, postup dle nového UP. Projekt bude prověřen dle rozhodnutí ZM, ke zvážení SK.	<i>dle UP a stanoviska ZM,</i>
Rekonstrukce budovy č. 54 na školní družiny.	Příprava a zhotovení studie, výběr zpracovatele PD.	