

# Projekt regenerace sídliště Sahara

## Etapizace a členění nákladů dle SFPI

### **I. ETAPA**

#### **Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury, zpomalení odtoku přívalových vod**

- **Revitalizace dešťové kanalizace včetně výstavby retenční nádrže**  
(PD, stavební povolení, položkový rozpočet)

Rozpočet.....15 mil. Kč

Termín žádosti: 2021

Termín realizace: 2022-2023

### **II. ETAPA**

#### **Oprava nebo výstavba místních komunikací, chodníků a cyklostezek**

- **Rekonstrukce plochy před č.p.705 (plocha o)**  
(PD, stavební povolení, položkový rozpočet)

Rozpočet .....3,5 mil. Kč

- **Optimalizace pochozích ploch, propojení chodníků**

Propočet nákladů.....6,0 mil. Kč

- **Štěrkové cesty, dopadové plochy a terénní schody – svahy**

Propočet nákladů.....0,75 mil. Kč

#### **Úprava veřejných prostranství**

- **Centrální potkávací prostor (e) – plocha 566 m<sup>2</sup>**

Propočet nákladů.....1.9 mil. Kč

- **Doplnění mobiliáře**

Propočet nákladů.....0,080 mil. Kč

### **Dětská hřiště a odpočinkové plochy**

- **Přesun dětského hřiště (l), nové oplocení, doplnění**  
Propočet nákladů..... 0,180 mil. Kč
- **Odpočívadla „ Oázy“ (b)**  
Propočet nákladů...1 komplet 210.000,- x 12 kmpl .....2,520 mil. Kč

### **Výstavba veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným městským mobiliářem a navazující doprovodné úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním**

- **Rekonstrukce sportovního hřiště (f)**  
Propočet nákladů.....2,500 mil. Kč
- **Workoutová stanoviště (h)**  
Propočet nákladů...prvky + montáž 5 stanovišť ..... 0,224 mil. Kč
- **Výsadby stromů Stará Sahara**  
Propočet nákladů ...26 ks.....0,288 mil. Kč

### **Opatření – zpomalení odtoku přívalových vod**

- **Štěrkové vsakovací záhony (j)**  
terénní průlehy pro vsakování vody s výsadbou rostlin  
Propočet nákladů.....0,207 mil. Kč

### **Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště**

- **Nízká opěrná zídka s integrovaným led osvětlením – schodiště mezi Novou a Starou Saharou (g)**  
Propočet nákladů.....0,200 mil. Kč

Rozpočet II. ETAPA (předpoklad):.....18,149 mil. Kč

Termín žádosti: 2022

Termín realizace: 2023-2024

### **III. ETAPA**

#### **Výstavba, rozšíření a rekonstrukce odstavných a parkovacích stání Stará Sahara**

- Kryté stání podél objektu A (a).....21,043 mil. Kč
- Kryté stání podél objektu B (a).....11,071 mil. Kč
- Kryté stání podél objektu C (a).....13,558 mil. Kč
- Kryté stání podél objektu E (a).....11.384 mil. Kč
- Cykloboxy 12 ks.....0.600 mil. Kč
- Nabíjecí stanice na elektromobily...pro 2 auta (3x kmpl).....0,083 mil. Kč
- Nabíjecí stanice na elektrokola..pro 4 kola (3x kmpl) .....0,082 mil. Kč

#### **Oprava, nebo výstavba místních komunikací**

- Oprava místních komunikací – Stará Sahara  
+ parkování u objektu F.....11,607 mil. Kč

#### **Výstavba, rozšíření a rekonstrukce odstavných a parkovacích stání Nová Sahara**

- Oprava místních komunikací – Nová Sahara  
+ parkovací plochy.....10,897 mil. Kč
- Cykloboxy 6 ks.....0.300 mil. Kč
- Nabíjecí stanice na elektromobily...pro 2 auta (2x kmpl).....0,053 mil. Kč
- Nabíjecí stanice na elektrokola..pro 4 kola (2x kmpl) .....0,055 mil. Kč

#### **Dokončovací práce úpravy povrchu a zeleně**

- Výsadby keřů, popínavých rostlin.....0,070 mil. Kč
- Výsadba stromů..11 ks Nová Sahara.....0,122 mil. Kč
- Zatravnění po ukončení stavebních prací.....0,370 mil. Kč

Rozpočet III. ETAPA (předpoklad):.....79,562 mil. Kč

Termín žádosti: 2023

Termín realizace: 2024-2025

